

รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
อำเภอพล
จังหวัดขอนแก่น



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
อบต.โจดหนองแก
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกองบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลโจดหนองแก/องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอองแก ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอองแก
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอองแก
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอองแก ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลจอหอองแก หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอองแก พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี(4) แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือกจำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลូវัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด :KPI)
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow
Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ

เขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3


2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอแก่ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอแกมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ โดยภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลจอหอทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอองแก ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอองแก รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอองแก กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอองแก อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา ทุกครั้ง

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอองแก

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอองแก มาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอองแก ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอองแก ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจ

รวมถึงอำเภอพล และจังหวัดขอนแก่น ด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. (จะใช้การทดสอบและการวัดโดยส่งลูกปูนไปทดสอบการรับน้ำหนักแรงโดยวิศวกรและวัดความยาวถนนโดยสายวัดหรือล้อกลิ้งวัดถนน) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัด คือการเข้าร่วมงานของประชาชนความพึงพอใจและสืบสานประเพณีท้องถิ่น)

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก



ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนารองคํการบริหารส่วนตำบลจอหนองแก เป็นแผนการพัฒนา ท้องถิ่น ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566- 2570 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคํการบริหาร ส่วนตำบลจอหนองแก ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององคํการบริหารส่วนตำบลจอหนองแก ซึ่ง แสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลจังหวัดขอนแก่น อำเภอพล และแผนชุมชน ตำบล องคํการบริหารส่วนตำบลจอหนองแก

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนารองคํการบริหารส่วนตำบลจอหนองแก มีรายละเอียด ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี

2) พันธกิจประกอบด้วย

พันธกิจที่ 1 บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

พันธกิจที่ 2 จัดให้มีและการบำรุงรักษาถนนที่ดีต่อความต้องการของประชาชน

พันธกิจที่ 3 การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดสวยงาม และ ปลอดภัย

พันธกิจที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีโดยการมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วน

3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

จุดมุ่งหมายที่ 1 การได้รับการพัฒนาด้านคมนาคมมีความสะดวก และเสมอภาค

จุดมุ่งหมายที่ 2 ประชาชนได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้นทั้งในระบบและนอกระบบ ขยายช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย

จุดมุ่งหมายที่ 3 ชุมชนมีคุณภาพที่ดีขึ้นได้รับการดูแลด้านสวัสดิการสังคมทั่วถึง

จุดมุ่งหมายที่ 4 การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการ และมีส่วนร่วม

5) วิสัยทัศน์

“ เก่งการศึกษา พัฒนาความเป็นอยู่ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ทุกภาคส่วนร่วม พัฒนา ปัญหาเสพติดหมดไป ”

1.2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566

1.2.1 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566

เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการจริง

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์	แผนงานการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
การพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ	การศึกษา, ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ, สาธารณสุข, สังคมสงเคราะห์	9	610,000.00	เป็นโครงการที่ไม่มีในข้อบัญญัติ, และอยู่ในช่วงโรคโควิด 19 แพร่ระบาด
การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน, อุตสาหกรรมและการโยธา	2	90,000.00	อยู่ในช่วงโรคโควิด 19 แพร่ระบาด
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	การเกษตร	2	80,000.00	อยู่ในช่วงโรคโควิด 19 แพร่ระบาด
พัฒนาการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เคหะและชุมชน	-	-	
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	บริหารทั่วไป	1	10,000.00	อยู่ในช่วงโรคโควิด 19 แพร่ระบาด
	รวม	14	790,000.00	

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์	แผนงานการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
การพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ	การศึกษา, ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ, สาธารณสุข, สังคมสงเคราะห์	5	177,600.00	เป็นโครงการที่ไม่มีอยู่ในข้อบัญญัติ
การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน, อุตสาหกรรมและการโยธา	8	93,000.00	เป็นโครงการที่ไม่มีอยู่ในข้อบัญญัติ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	การเกษตร	1	30,000.00	เป็นโครงการที่ไม่มีอยู่ในข้อบัญญัติ
พัฒนาการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เคหะและชุมชน	-	-	
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	บริหารทั่วไป	4	130,000.00	เป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เหมือนกัน
	รวม	18	430,600.00	

1.2.2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566
เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์	แผนงานการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (KPI)
การพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ	การศึกษา , ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3	2,767,500.-	ประชาชนและเยาวชนมีจิตสำนึกในด้านคุณธรรมจริยธรรม	ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมโครงการ
	สาธารณสุข	6	473,000.-	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมโครงการ
	สังคมสังเคราะห์	3	96,000.-	ประชาชนได้มีความตระหนักถึงความสำคัญของโรคร้าย	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน , รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน	15	83,000.-	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	ระดับความพอใจของประชาชน
	อุตสาหกรรมและการโยธา , เคหะและชุมชน	27	9,132,200.-	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	การเกษตร	1	40,000.-	ประชาชนได้เรียนรู้การจัดการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เคหะและชุมชน	2	220,000.-	ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนลดลง	ไม่มีปัญหาในชุมชน
การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี	บริหารงานคลัง	2	110,000.-	เกิดความถูกต้องตามเป้าหมายในการจัดเก็บภาษี	ระดับความสำเร็จในการจัดเก็บภาษี
	งานบริหารงานทั่วไป , งานวางแผนสถิติและวิชาการ	5	446,000.-	ประชาชนได้รับบริการทั่วถึงหลายด้าน	ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการ
รวม		64	14,167,700.-		

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์	แผนงานการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
การพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ	การศึกษา ,ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	13	4,175,207.-	ประชาชนและเยาวชนมีจิตสำนึกในด้านคุณธรรมจริยธรรม	ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมโครงการ
	สาธารณสุข	4	364,345.-	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมโครงการ
	สังคมสังเคราะห์	2	80,000.-	ประชาชนได้มีความตระหนักถึงความสำคัญของโรคร้าย	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ,รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน	14	1,181,890.-	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ,รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
	อุตสาหกรรมและการโยธา	18	6,051,000.-	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	อุตสาหกรรมและการโยธา
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	การเกษตร	1	40,000.-	ประชาชนได้เรียนรู้การจัดการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	การเกษตร
การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เคหะและชุมชน	7	2,779,337.-	ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนลดลง	เคหะและชุมชน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	งานบริหารงานคลัง	-	-	เกิดความถูกต้องตามเป้าหมายในการจัดเก็บภาษี	ระดับความสำเร็จในการจัดเก็บภาษี
	งานบริหารงานทั่วไป , งานวางแผนสถิติและวิชาการ	3	176,000.-	ประชาชนได้รับบริการทั่วถึงหลายด้าน	ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการ
รวม		62	14,847,779.-		

1.2.3 สรุปผลการดำเนินงานตามแบบประเมิน ปี 2566

ยุทธศาสตร์	แผนงานการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
การพัฒนามนุษย์และ สังคมที่มีคุณภาพ	การศึกษา การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด สพฐ.	5 โรงเรียน	1,394,400.-	1,526,771.- โอนเพิ่ม	นักเรียนได้รับประทาน อาหารครบ 5 หมู่	1 ตุลาคม 65 – 30 กันยายน 2566
		สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,050,960.-	1,050,960.-	มีประสิทธิภาพในการเรียน การสอน	1 ตุลาคม 65 – 30 กันยายน 2566
		วันเด็กประจำปี 2566	เด็กๆนักเรียนในพื้นที่	100,000.-	99,760.-	เด็กๆนักเรียนได้ร่วม กิจกรรม	1 มกราคม 66 – 31 มกราคม 2566
		อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	ผู้ประกอบการและ คณะกรรมการ	40,000.-	40,000.-	ผู้ประกอบการและคณะกรรมการมี ความรู้ความเข้าใจ	1 มีนาคม 66 – 31 มีนาคม 2566
		เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม	เยาวชน,นักเรียนใน ตำบล	182,020.-	182,060.-	เด็กเยาวชนและนักเรียนมี คุณธรรมและจริยธรรม	1 มกราคม 66 – 31 มีนาคม 2566
		เข้าร่วมงานไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาด และงานขอนแก่นซอฟต์แวร์ เวอร์ ประจำปี 2565	ประชาชน 200 คน	13,000.-	13,000.-	ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ ประเพณีผูกเสี่ยว	1 พฤศจิกายน 65 – 31 ธันวาคม 2565
		จัดกิจกรรมบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่มือเมือง ขอนแก่น ฉลอง 225 ปี เนื่องในงานไหม นานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565	นายร้านางรำ 40 คน	44,000.-	44,000.-	ประชาชนให้ความสนใจ งานรำบวงสรวง 10 สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์	1 พฤศจิกายน 65 – 31 ธันวาคม 2565
		ประเพณีลอยกระทง	ประชาชนในตำบล	205,750	205,750.-	ประชาชนได้ร่วมสืบสาน ประเพณี	1 พฤศจิกายน 65 – 30 พฤศจิกายน 2566
		แห่เทียนพรรษาเนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา	9 วัด	50,000.-	50,000.-	เด็กเยาวชนและประชาชน ได้ร่วมกิจกรรม	1 กรกฎาคม 66 – 31 กรกฎาคม 2566
		อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เทศกาลสงกรานต์ (ประเพณี)	14 หมู่บ้าน	70,000.-	70,000.-	ประชาชนได้ร่วมสืบสาน ประเพณี	1 มีนาคม 66 – 30 เมษายน 2566

ยุทธศาสตร์	แผนงานการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
การพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ	การศึกษา การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	จัดกิจกรรมกีฬาสำหรับพัฒนาเด็กเล็ก	3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000.-	20,000.-	เด็กๆได้ร่วมกิจกรรม	1 มกราคม 66 – 31 มีนาคม 2566
		จัดกีฬาต้านยาเสพติด	14 หมู่บ้าน	100,000.-	100,000.-	ประชาชนหันมาให้ ความสำคัญของกีฬา	1 มกราคม 66 – 31 มีนาคม 2566
		เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับ ประชาชน	ประชาชนทั่วไป	80,000.-	80,000.-	ประชาชนมีคุณธรรมและ จริยธรรม	1 ตุลาคม 65 – 31 ธันวาคม 2565
	สาธารณสุข	บริการหน่วยกู้ชีพตำบลหนองแก	14 หมู่บ้าน	50,000.-	50,000.-	บริการผู้ป่วยฉุกเฉินถึงมือ แพทย์ได้ทันเวลา	1 ตุลาคม 65 – 30 กันยายน 2566
		สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	14 หมู่บ้าน	50,000.-	50,000.-	ประชาชนในพื้นที่ ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	1 มีนาคม 66 – 30 กันยายน 2566
		สำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	14 หมู่บ้าน	10,000.-	10,000.-	สัตว์ในพื้นที่รับขอรับบริการ ขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรคพิษ สุนัขบ้า	1 มีนาคม 66 – 30 กันยายน 2566
		อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	14 หมู่บ้าน	280,000.-	280,000.-	ประชาชนได้รับบริการ ทั่วถึง	1 มีนาคม 66 – 30 กันยายน 2566
	สังคมสังเคราะห์	ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส	บ้านผู้ด้อยโอกาส	60,000.-	60,000.-	บ้านผู้ด้อยโอกาสมีสภาพ ดีขึ้น	1 ตุลาคม 65 – 30 กันยายน 2566
		อุดหนุน กิ่งกาชาด	1 ครั้ง	20,000.-	20,000.-	บูรณาการทำงานร่วมกัน	1 ตุลาคม 65 – 30 กันยายน 2566
	การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่	สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน , รักษาความสงบเรียบร้อย ภายใน	ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลปีใหม่	ตั้งจุดบริการประชาชน	20,000.-	20,000.-	การเกิดอุบัติเหตุลด น้อยลง
ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลสงกรานต์			ตั้งจุดบริการประชาชน	20,000.-	20,000.-	การเกิดอุบัติเหตุลด น้อยลง	1 มีนาคม 66 – 30 เมษายน 2566
ฝึกซ้อมแผนสาธารณภัยอพยพ			เจ้าหน้าที่ อบต.	10,000.-	10,000.-	เจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะ เมื่อมีเหตุ	1 สิงหาคม 66 – 30 กันยายน 2566
รวมพลังวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน			สมาชิก อปพร. 14 หมู่บ้าน	10,000.-	10,000.-	สมาชิก อปพร.ได้ร่วม กิจกรรมและบำเพ็ญ ประโยชน์	1 มกราคม 66 – 30 เมษายน 2566

ยุทธศาสตร์	แผนงานการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
การพัฒนาเมืองและ ชุมชนให้น่าอยู่	สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน , รักษาความสงบเรียบร้อย ภายใน	ฝึกอบรมสมาชิก อปพร.	1 ครั้ง	300,000.-	300,000.-	อปพร.มีความรู้ความเข้าใจใน อำนาจหน้าที่	1 มกราคม 66 – 30 เมษายน 2566
		ฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด	เยาวชนนักเรียนในพื้นที่	50,000.-	50,000.-	เยาวชนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยา เสพติด	1 มกราคม 66 – 30 เมษายน 2566
		ฝึกอบรมอาชีพราษฎร	ประชาชน 14 หมู่บ้าน	50,000	50,000.-	ประชาชนมีอาชีพเสริมสร้าง รายได้	1 เมษายน 66 – 30 กันยายน 2566
		ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำ ชุมชน	ผู้นำชุมชน 14 หมู่บ้าน	300,000.-	299,490.-	ผู้นำชุมชนมีความพร้อมใน การปฏิบัติหน้าที่	1 เมษายน 66 – 30 กันยายน 2566
		โรงเรียนโหนดหนองแกปัจฉิมวิทย์	ผู้สูงอายุในพื้นที่	200,000.-	200,000.-	ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	1 เมษายน 66 – 30 กันยายน 2566
		อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ ประชาชน	ประชาชน 14 หมู่บ้าน	20,000.-	20,000.-	ประชาชนมีความรู้ด้านกฎหมาย	1 สิงหาคม 66 – 31 สิงหาคม 2566
		ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในพื้นที่	90,000.-	90,000.-	ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	1 เมษายน 66 – 30 กันยายน 2566
		รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก	นักเรียนและเยาวชน	13,000.-	12,400.-	นักเรียนและเยาวชนได้ร่วม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	1 เมษายน 66 – 30 กันยายน 2566
		อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปี ใหม่	จำนวน 14 หมู่บ้าน	140,000.-	140,000.-	การเกิดอุบัติเหตุลดน้อยลง	1 ธันวาคม 65 – 31 มกราคม 2566
		อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล สงกรานต์	จำนวน 14 หมู่ บ้าน	140,000.-	140,000.-	การเกิดอุบัติเหตุลดน้อยลง	1 ธันวาคม 65 – 31 มกราคม 2566
	อุตสาหกรรมและโยธา	ก่อสร้างถนน คสล. ม.1 ถึงวัดป่าโจด หนองแก	ถนน คสล.	435,000.-	431,000.-	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	1 ตุลาคม 65 – 30 กันยายน 2566
		ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.9 บ้านสว่าง	ร่องระบายน้ำ	350,000.-	350,000.-	ลดปัญหาน้ำท่วมขังเน่าเสีย	1 ตุลาคม 65 – 30 กันยายน 2566
		ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ข้างทาง ม.8 บ้านเหม็ดแอ่	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พัก	410,000.-	408,000.-	ลดปัญหาน้ำท่วมขังเน่าเสีย	1 ตุลาคม 65 – 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์	แผนงานการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
การพัฒนาเมืองและ ชุมชนให้น่าอยู่	อุตสาหกรรมและโยธา	ซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก ม.14 บ้านหนองแกคำ	ถนนดินลงหินคลุก	60,000.-	56,000.-	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	1 ตุลาคม 65 – 30 กันยายน 2566
		ติดตั้งราวกันตกลำห้วยหนองไฮ ม.6 บ้านประตู	ราวกันตก	255,000.-	254,000.-	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก และป้องกันอุบัติเหตุ	1 ตุลาคม 65 – 30 กันยายน 2566
		ปรับปรุงฝาดะแกรงบ่อพักน้ำและร่องระบายน้ำ ม.12 บ้านชัยพลศิลป์	ฝาดะแกรงบ่อพักน้ำและร่องระบายน้ำ	256,000.-	256,000.-	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก และป้องกันอุบัติเหตุ	1 ตุลาคม 65 – 30 กันยายน 2566
		ปรับปรุงและยกระดับถนนดิน ม.3 บ้านหนองแวง ถึง ม.10 บ้านหัวสะพาน	ถนนดิน	260,000.-	260,000.-	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	1 ตุลาคม 65 – 30 กันยายน 2566
		ปรับปรุงศาลาประชาคม ม.10 บ้านหัวสะพาน	ปรับปรุงศาลาประชาคม	400,000.-	397,000.-	ประชาชนมีสถานที่ทำกิจกรรมร่วมกัน	1 ตุลาคม 65 – 30 กันยายน 2566
		ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักข้างทาง ม.7 บ้านหนองเรือ	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก	490,000.-	489,000.-	ลดปัญหาน้ำท่วมขังเน่าเสีย	1 ตุลาคม 65 – 30 กันยายน 2566
		ก่อสร้างถนน คสล. ม.12 บ้านชัยพลศิลป์	ถนน คสล.	400,000.-	400,000.-	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	1 ตุลาคม 65 – 30 กันยายน 2566
		ก่อสร้างถนน คสล. ม.5 บ้านเตาเหล็ก	ถนน คสล.	400,000.-	400,000.-	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	1 ตุลาคม 65 – 30 กันยายน 2566
		ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 บ้านหนองแวง	ถนน คสล.	400,000.-	400,000.-	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	1 ตุลาคม 65 – 30 กันยายน 2566
		ก่อสร้างถนน คสล. ม.11 บ้านหนองสิม	ถนน คสล.	142,000.-	141,000.-	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	1 ตุลาคม 65 – 30 กันยายน 2566
		ก่อสร้างถนน คสล. ม.10 บ้านหัวสะพาน	ถนน คสล.	370,000.-	370,000.-	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	1 ตุลาคม 65 – 30 กันยายน 2566
		ก่อสร้างประปาหอถังสูง(โครงถัก) หมู่บ้าน ม.6 บ้านประตู	ระบบประปา	370,000.-	370,000.-	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	1 ตุลาคม 65 – 30 กันยายน 2566
		ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.9 บ้านสว่าง	ร่องระบายน้ำ	400,000.-	400,000.-	ลดปัญหาน้ำท่วมขังเน่าเสีย	1 ตุลาคม 65 – 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์	แผนงานการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
การพัฒนาเมืองและชุมชน ให้น่าอยู่	อุตสาหกรรมและโยธา	ต่อเติมท่อลอดเหลี่ยม ม.8 บ้านเหม็ดแอ่	ท่อลอดเหลี่ยม	370,000.-	370,000.-	ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	1 ตุลาคม 65 – 30 กันยายน 2566
		ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักข้างทาง ม.11 บ้านหนองลิ้ม	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พัก	300,000.-	299,000.-	ลดปัญหาน้ำท่วมขังน้ำเสีย	1 ตุลาคม 65 – 30 กันยายน 2566
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	การเกษตร	อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1 ครั้ง	40,000.-	40,000.-	พื้นที่สีเขียวในชุมชนเพิ่มขึ้น	1 ตุลาคม 65 – 31 มีนาคม 2566
การพัฒนาการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	เคหะและชุมชน	บริหารจัดการขยะชุมชน	1 ครั้ง	20,000.-	20,000.-	ปริมาณขยะในชุมชนลดลง	1 ตุลาคม 65 – 30 กันยายน 2566
		จัดซื้อถุงดำรับรองขยะมูลฝอย	ถุงดำ	200,000	200,000.-	การกำจัดขยะมูลฝอยง่าย สะดวก	1 เมษายน 66 – 30 กันยายน 2566
		ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ม.4 บ้านหนองหว่า	1 ครั้ง	520,000.-	511,867.40	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุก ครอบครัว	1 ตุลาคม 65 – 30 กันยายน 2566
		ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ม.2 บ้านวังซอนพาด	1 ครั้ง	520,000.-	511,867.40	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุก ครอบครัว	1 ตุลาคม 65 – 30 กันยายน 2566
		ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ม.13 บ้านศรีชมพู	1 ครั้ง	520,000.-	511,867.40	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุก ครอบครัว	1 ตุลาคม 65 – 30 กันยายน 2566
		ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ม.1 บ้านโจดหนองแก	1 ครั้ง	520,000.-	511,867.40	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุก ครอบครัว	1 ตุลาคม 65 – 30 กันยายน 2566
		ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ม.14 บ้านหนองแกคำ	1 ครั้ง	520,000.-	511,867.40	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุก ครอบครัว	1 ตุลาคม 65 – 30 กันยายน 2566
พัฒนาระบบบริหาร จัดการที่ดี	งานบริหารงานทั่วไป , งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน	พนักงาน อบต.	170,000.-	150,000.-	การปฏิบัติงานของพนักงาน ส่วนตำบลดียิ่งขึ้น	1 ตุลาคม 65 – 31 ธันวาคม 2565
		อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพล (งานรัฐพิธี)	1 ครั้ง	10,000.-	10,000.-	บูรณาการทำงานร่วมกัน	1 ตุลาคม 65 – 30 กันยายน 2566
		อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือ ประชาชนของ อบต.	1 ครั้ง	16,000.-	16,000.-	บูรณาการทำงานร่วมกัน	1 ตุลาคม 65 – 30 กันยายน 2566
รวม				14,307,110.-	14,847,779.-		


1.3 สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการ และได้ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 , 2566

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ				โครงการที่ได้ดำเนินการจริง			
	2565		2566		2565		2566	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
การพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ	9	610,000.-	5	77,600.00	12	3,336,527.-	19	4,619,552.-
การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่	2	90,000.-	8	93,000.00	43	10,015,200.-	32	7,232,890.-
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	2	80,000.-	1	30,000.00	1	40,000.-	1	40,000.-
การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	2	220,000.-	7	2,779,337.-
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	1	10,000.-	4	130,000.00	7	556,000.-	3	176,000.-
รวม	14	790,000.-	18	430600.00	64	14,167,700.-	62	14,847,779.-

1.4 การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 66


บรรจุในแผนปี 66	ในข้อบัญญัติ	ดำเนินการจริง	จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
80	69	62	14,847,779.-	89.85	18	- เป็นโครงการที่ไม่มีในข้อบัญญัติ และได้เปลี่ยนแปลงโครงการ (จ่ายขาดเงินสะสม) ทำให้ขั้นตอนการดำเนินงานไม่ทันในปีงบประมาณ ปี 66

กราฟแสดงผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2566



- ในแผนปี 66 จำนวน 80 โครงการ
- ในข้อบัญญัติ จำนวน 69 โครงการ
- ดำเนินการ จำนวน 62 โครงการ
- ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 18 โครงการ

แผนภูมิแสดงการติดตามแผนตามยุทธศาสตร์



ยุทธศาสตร์ ที่	แผนปี 66	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
1	24	19	5
2	40	32	8
3	3	1	2
4	7	7	-
5	7	3	4

2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.1 เดือนตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

ความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับมหภาค ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโจัดหนองแก ในเขตจังหวัดขอนแก่น เช่น

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลโจัดหนองแกมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลโจัดหนองแก ดำเนินการในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และจังหวัดขอนแก่น ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าเพื่อสร้างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโจัดหนองแกได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจัดหนองแกสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจัดหนองแก

1) องค์การบริหารส่วนตำบลโจัดหนองแก ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เก่งการศึกษา พัฒนาความเป็นอยู่ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนา ปัญหาเสพติด” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านการศึกษาความเป็นอยู่ และโครงสร้างพื้นฐาน เห็นได้จากการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ โดยกำหนดโครงการที่จะดำเนินการปรากฏในแผนงานการศึกษา และพบว่าจำนวนโครงการ 62 โครงการ ได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 89.85 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด

2.2.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจัดหนองแก

1) วิสัยทัศน์

“เก่งการศึกษา พัฒนาความเป็นอยู่ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนา ปัญหาเสพติด” การเชื่อมโยงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

2) ยุทธศาสตร์

เป็นการพิจารณาและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงปัจจุบันและอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น การวางแผนจึงมีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่างๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยผ่านกระบวนการคิดก่อนทำ สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและดำเนินการจริงในท้องถิ่น

3) เป้าประสงค์

- 1) การได้รับการพัฒนาด้านคมนาคมมีความสะดวก และเสมอภาค
- 2) ประชาชนได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้นทั้งในและนอกระบบการศึกษา ขยายช่องทางในการรับข้อมูล
- 3) ชุมชนมีคุณภาพที่ดีขึ้นได้รับการดูแลด้านสุขภาพและสวัสดิการสังคมทั่วถึง
- 4) ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมทางศาสนาและการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
- 5) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการแบบมีส่วนร่วม

4) ตัวชี้วัด

ร้อยละของความสำเร็จของเป้าหมาย/ผลผลิตโครงการเป็นการอธิบายตัวชี้วัด (KPI) ได้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการจริงในท้องถิ่น

5) ค่าเป้าหมาย

ค่าที่แสดงความก้าวหน้าของเป้าหมายเป็นการอธิบายค่าเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ที่มีกรอบระยะเวลาดำเนินการเท่าไร ก็ครั้ง หรือร้อยละ หรือความกว้าง ยาว กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ เป็นต้นที่เกิดขึ้นจริงและจำดำเนินการจริงในท้องถิ่น

6) กลยุทธ์

การพัฒนาคน/สังคมที่มีคุณภาพทุกช่วงวัย และทันต่อเหตุการณ์สามารถนำเทคนิคใหม่ๆ มาใช้ในปัจจุบัน พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งให้สะดวกให้ได้มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งมวลชน

7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับการพัฒนาในอนาคต โดยได้ดำเนินการจัดทำให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาชาติทั้งในด้านเนื้อหาสาระ กระบวนการ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ ตลอดทั้งแนวทางในการพัฒนาที่กำหนดไว้ให้สำเร็จลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์

8) การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เป็นการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

1) SWOT Analysis

จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (Weakness)
<p>๑. มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงาน</p> <p>๒. การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๓. มีถนนในการคมนาคม การสัญจร ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค</p> <p>๔. ส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพของประชาชน และส่งเสริมการตั้งกลุ่มอาชีพ</p> <p>๕. บุคลากรมีความรู้ทักษะเฉพาะด้าน มีการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน</p> <p>๖. มีการจัดการขยะ</p> <p>๗.เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับความเดือดร้อนของประชาชน</p> <p>ประชาชน</p>	<p>๑. บุคลากรบางส่วนไม่มีความรู้ตรงกับงานและขาดความแม่นยำ</p> <p>๒. บุคลากรไม่ได้รับการฝึกอบรม</p> <p>๓. ถนนที่ใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีหลุมและฝุ่นละออง ทำให้การขนส่งออกสู่ตลาดล่าช้า</p> <p>๔. กลุ่มอาชีพไม่ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ กลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง</p> <p>๕. ไม่มีการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>๖. วัสดุอุปกรณ์ไม่ครบ มีอุปสรรคในการทำงาน</p> <p>๗. ประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจบทบาทของ อบต.</p>

โอกาส (Opportunity)	อุปสรรค (Threat)
<p>๑.ประชาชนได้รับการจาก อบต.อย่างรวดเร็วและเต็มที่</p> <p>๒.ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรและการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร</p> <p>๓.ประสานหน่วยงานให้ช่วยกระจายสินค้า</p> <p>๔.รวมสืบสานประเพณีสำคัญของท้องถิ่น ส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน</p> <p>๕.มีหน่วยงานต่างๆให้ความรู้ด้านสุขภาพและการรักษา</p>	<p>๒.ระเบียบบางข้อ ไม่เอื้อกับการบริหารงาน</p> <p>๓.งบประมาณนี้การซ่อมบำรุงไม่เพียงพอ</p> <p>๔.คนรุ่นหลังไม่ให้ความสำคัญกับกิจกรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>๕.ประชาชนขาดจิตสำนึกที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๖.ประชาชนไม่สนใจออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพ</p>

3. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2566

3.1 วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน	ดำเนินการจริง	
				จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
การพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ	การศึกษา,งานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ,งานสาธารณสุข,งานสังคมสงเคราะห์	กองการศึกษา สำนักปลัด	กรมส่งเสริมฯ	19	4,619,552.-
การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่	สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน,อุตสาหกรรมและ การโยธา,เคหะและชุมชน, รักษาความสงบภายใน	กองช่าง สำนักปลัด	กรมส่งเสริมฯ กระทรวงมหาดไทย	32	7,232,890.-
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	งานการเกษตร	สำนักปลัด	-	1	40,000.-
พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เคหะและชุมชน	สำนักปลัด	-	7	2779,337.-
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน,บริหารงานคลัง	สำนักปลัด กองคลัง	-	3	176,000.-
รวม				62	14,847,779.-

หมายเหตุ : 1. ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมีหลายด้าน หลายแผนงาน ก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุน มีหลายหน่วยงานตามความเป็นจริงได้

2. ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชน และสังคม เป็นต้น

3. แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เช่น แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก...ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ธันวาคม 2566 เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก	20	18	90
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	15	13	87
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	65		
	3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก	10	9	90
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแกในเขตจังหวัด	10	8	80
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	10	8	80
	3.4 วิสัยทัศน์	5	5	100
	3.5 กลยุทธ์	5	5	100
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	5	100
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	5	100
	3.8 แผนงาน	5	5	100
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	4	80
	3.10 ผลผลิต/โครงการ	5	4	80
	รวมคะแนน	100	89	89

1) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก .ได้คะแนนสูงสุด 9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในประเด็นด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ และคิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล มีข้อมูลเนื้อหาด้านพื้นฐานครบถ้วน

2) พบว่าประเด็นความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ได้คะแนนต่ำสุด 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนในประเด็นความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 และคิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/ เพราะประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 มีเนื้อหากว้างมากเป็นแบบภาพรวมในการพัฒนาประเทศ แต่ยุทธศาสตร์ของ อบต.โจดหนองแก ไม่กว้างเน้นเป็นเฉพาะประเด็นที่สำคัญ เกี่ยวข้องกับงบประมาณ

ส่วนที่ 4 สรุปผล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ผลสำเร็จของจำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 80 โครงการ ในข้อบัญญัติ จำนวน 69 โครงการ สามารถดำเนินการได้ จำนวน 62 โครงการได้ดังต่อไปนี้

1) โครงการที่ดำเนินการจากเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอของแก ดำเนินการได้ จำนวน 53 โครงการ งบประมาณ 10,418,600.- บาท

2) โครงการถ่ายโอนเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 2,901,000.- บาท

3) โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน - โครงการ งบประมาณ - บาท

รวมโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 **จำนวน 62 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.85** จากจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 80 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 18 โครงการ

ปัญหา / อุปสรรค

1. การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ขาดการบูรณาการหรือการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รับทราบข้อมูลและความต้องการที่แท้จริง
2. ขาดการตรวจสอบโครงการที่เข้าช้อนและโครงการที่ดำเนินการไปแล้วควรตัดออกจากแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนโครงการมากซึ่งไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
4. หน่วยงานไม่ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ มีการยกเลิก โอน เปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณ จึงทำให้ยากในการติดตาม
5. ประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

1. ให้แต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอของแก ประสานความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่และตรวจสอบโครงการที่ดำเนินการแล้วให้ตัดออกจากแผนเพื่อให้ทราบจำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจริง ๆ
2. ในการกำหนดชื่อโครงการ/กิจกรรม ในการอนุมัติงบประมาณ ให้ตรวจสอบชื่อโครงการหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม
3. ให้แต่ละส่วนราชการ ที่รับผิดชอบโครงการเมื่อดำเนินโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการควรทำอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและดำเนินการอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยระยะเวลาของการจัดทำกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่จะจัดทำขึ้นนั้น ควรวางแผนไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว ถ้าหากระบบบริหารจัดการไม่ดีแล้ว จะส่งผลกระทบต่อในด้านต่างๆ และจะทำให้เสียเวลาในการจัดการแก้ไขปัญหาของประชาชน ควรคำนึงถึงความต้องการ/ปัญหาของประชาชนเป็นหลัก