



รายงานผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก  
อำเภอพล  
จังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---

งานนโยบายและแผน  
อบต.โจดหนองแก  
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

## คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี “การติดตาม” เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการและให้ “การประเมินผล” เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเอง โดยนำผลจากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือยุติการดำเนินการ เพื่อเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีการประเมินในประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ในรอบปีงบประมาณ 2563 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ในรอบปีงบประมาณ 2563 จะเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลโจดหนองแก ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

คำนำ	
สารบัญ	
<b>ส่วนที่ 1 บทนำ</b>	<b>1</b>
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	5
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	7
<b>ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล</b>	<b>9</b>
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565	9
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	9
1.2 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565	10
1.3 สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ไม่ได้ดำเนินการและได้ดำเนินการ	17
1.4 การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี งบประมาณ พ.ศ.2562	18
2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	19
2.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก	19
SWOT	21
3. การติดตามและประเมินผลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	22
3.1 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562	22
<b>ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล</b>	<b>23</b>
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	23
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์	23
<b>ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ</b>	<b>24</b>
1. สรุปผล ข้อเสนอแนะ	24
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	24

## ส่วนที่ 1 บทนำ

### 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน ตำบลโจดหนองแก/องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอองแก ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอองแก
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอองแก
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอองแก ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลจอหอองแก หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

## 3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอองแก พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี(4) แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

### 1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น  
คัดเลือกจำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลូវัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่  
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ  
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อดำเนินการต่อไป

## 2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์  
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี  
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI)  
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า  
ผู้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี  
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา  
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ  
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล  
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น  
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ  
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา  
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ  
ขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละ  
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า  
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow  
Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่  
องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ  
ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็  
ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ

เขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3


2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแกโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

### 3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแกมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก โดยภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

#### ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลโจดหนองแกทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

#### 4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

##### 1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา ทุกครั้ง

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก มาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจ



รวมถึงอำเภอพล และจังหวัดขอนแก่น ด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

## 2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

## 3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. (จะใช้การทดสอบและการวัดโดยส่งลูกปูนไปทดสอบการรับน้ำหนักแรงโดยวิศวกรและวัดความยาวถนนโดยสายวัดหรือล้อกลิ้งวัดถนน) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัด คือการเข้าร่วมงานของประชาชนความพึงพอใจและสืบสานประเพณีท้องถิ่น)

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

## 5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก



## ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

### 1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

#### 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนารองการปกครองส่วนตำบลไจ้หนองแอก เป็นแผนการพัฒนาท้องถิ่น ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561- 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลไจ้หนองแอก ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไจ้หนองแอก ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลชนบท อำเภอพล และแผนชุมชนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลไจ้หนองแอก

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนารองการปกครองส่วนตำบลไจ้หนองแอก มีรายละเอียด ดังนี้

##### 1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี

##### 2) พันธกิจประกอบด้วย

พันธกิจที่ 1 บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

พันธกิจที่ 2 จัดให้มีและการบำรุงรักษาถนนที่ดีต่อความต้องการของประชาชน

พันธกิจที่ 3 การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดสวยงาม และปลอดภัย

พันธกิจที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

##### 3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

จุดมุ่งหมายที่ 1 การได้รับการพัฒนาด้านคมนาคมมีความสะดวก และเสมอภาค

จุดมุ่งหมายที่ 2 ประชาชนได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้นทั้งในระบบและนอกระบบขยายช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย

จุดมุ่งหมายที่ 3 ชุมชนมีคุณภาพที่ดีขึ้นได้รับการดูแลด้านสวัสดิการสังคมทั่วถึง

จุดมุ่งหมายที่ 4 การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการ และมีส่วนร่วม

##### 5) วิสัยทัศน์

“ เก่งการศึกษา พัฒนาความเป็นอยู่ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนา ปัญหาหายสาบสูญหมดไป ”

## 1.2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563

### 1.2.1 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563

เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการจริง

#### 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์	แผนงานการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	การศึกษา, ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ, สาธารณสุข, สังคมสงเคราะห์	6	400,000.00	เป็นโครงการที่ไม่มีในข้อบัญญัติ, และสภาไม่อนุมัติให้จัด
การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	18	3,428,050.00	เป็นโครงการที่ไม่มีในข้อบัญญัติ และเป็นโครงการค้างจ่าย (จ่ายในปีงบประมาณ 63 โครงสร้างพื้นฐาน)
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	การเกษตร	12	300,000.00	เป็นโครงการที่ไม่มีในข้อบัญญัติ
การพัฒนาการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เคหะและชุมชน	3	527,450.00	เป็นโครงการที่ไม่มีในข้อบัญญัติ
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	11	440,000.00	เป็นโครงการที่ไม่มีในข้อบัญญัติ
<b>รวม</b>		<b>50</b>	<b>5,095,500.00</b>	

#### 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์	แผนงานการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	การศึกษา, ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ, สาธารณสุข, สังคมสงเคราะห์	6	363,680.00	เป็นโครงการที่ไม่มีในข้อบัญญัติ, และอยู่ในช่วงโรคโควิด 19 แพร่ระบาด
การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน, อุตสาหกรรมและการโยธา	9	2,650,300.00	เป็นโครงการที่ไม่มีในข้อบัญญัติ และเป็นโครงการค้างจ่าย (จ่ายในปีงบประมาณ 63 โครงสร้างพื้นฐาน) และได้เปลี่ยนแปลงโครงการ และโควิด 19 แพร่ระบาด
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	การเกษตร	1	30,000.00	-
การพัฒนาการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เคหะและชุมชน	3	653,000.00	มีหนังสือแจ้งมาเกี่ยวกับการกำจัดขยะอุดหนุนเทศบาลฯ ไม่ให้ อุดหนุนเปลี่ยนเป็นจ้างเหมาแทน
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	128,000.00	อยู่ในช่วงโรคโควิด 19 แพร่ระบาด
<b>รวม</b>		<b>22</b>	<b>3,824,980.00</b>	

1.2.2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563  
เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์	แผนงานการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
การพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ	การศึกษา และวัฒนธรรม	6	2,043,040.-	ประชาชนและเยาวชนมีจิตสำนึกในด้านคุณธรรมจริยธรรม	ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมโครงการ
	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	30,000.-	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมโครงการ
	สาธารณสุข	3	420,000.-	ประชาชนได้มีความตระหนักถึงความสำคัญของโรคภัย	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	190,000.-	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	ระดับความพอใจของประชาชน
	เคหะและชุมชน ,อุตสาหกรรมและการโยธา	4	1,686,300.-	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	การเกษตร	1	10,000.-	ประชาชนได้เรียนรู้การจัดการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เคหะและชุมชน	3	2,099,450.-	ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนลดลง	ไม่มีปัญหาในชุมชน
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	บริหารงานคลัง	2	1,030,000.-	เกิดความถูกต้องตามเป้าหมายในการจัดเก็บภาษี	ระดับความสำเร็จในการจัดเก็บภาษี
	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10	835,000.-	ประชาชนได้รับบริการทั่วถึงหลายด้าน	ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการ
รวม		32	8,343,790.-		

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์	แผนงานการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
การพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ	การศึกษา และวัฒนธรรม	9	3,027,500.-	ประชาชนและเยาวชนมีจิตสำนึกในด้านคุณธรรมจริยธรรม	ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมโครงการ
	สาธารณสุข	5	1,170,000.-	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมโครงการ
	สังคมสังเคราะห์	4	286,000.-	ประชาชนได้มีความตระหนักถึงความสำคัญของโรคภัย	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7	740,000.-	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	ระดับความพอใจของประชาชน
	อุตสาหกรรมและการโยธา	13	3,760,700.-	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	การเกษตร	1	40,000.-	ประชาชนได้เรียนรู้การจัดการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เคหะและชุมชน	1	50,000.-	ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนลดลง	ไม่มีปัญหาในชุมชน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	บริหารงานคลัง	2	420,000.-	เกิดความถูกต้องตามเป้าหมายในการจัดเก็บภาษี	ระดับความสำเร็จในการจัดเก็บภาษี
	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	30,000.-	ประชาชนได้รับบริการทั่วถึงหลายด้าน	ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการ
รวม		43	9,474,200.-		

1.2.3 สรุปผลการดำเนินงานตามแบบประเมิน ปี 2563

ยุทธศาสตร์	แผนงานการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
การพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ	การศึกษา การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	5 โรงเรียน	1,268,000.-	นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่	ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจ
		โครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับรัฐพิธี	14 หมู่บ้าน	30,000.-	เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม	ร้อยละของเยาวชนมีความพึงพอใจ
		โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ม. 9	ลานกีฬา 1 แห่ง	126,000.-	ประชาชนได้มีสถานที่ออกกำลังกายร่วมกัน	ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ
		โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	ประชาชน	120,000.-	ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม	ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ
		โครงการสนับสนุนวันสำคัญทางศาสนา	ประชาชน	50,000.-	ประชาชนได้ร่วมพิธีทางศาสนา	ร้อยละของเยาวชนมีความพึงพอใจ
		สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	5 โรงเรียน	1,371,500.-	มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน	ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจ
		พัฒนาศักยภาพครู	3 ศูนย์	12,000.-	ครูได้รับการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละของครูมีความพึงพอใจ
		ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและผู้ปกครอง	3 ศูนย์	40,000.-	เด็กและผู้ปกครองได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละของเด็กและผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
		อุดหนุนงานกิจกรรมรัฐพิธี อำเภอพล	ปกครองอำเภอพล	10,000.-	บูรณาการร่วมกัน	ระดับความสำเร็จการทำงานตอบสนองนโยบายรัฐ
		สาธารณสุข		โครงการรณรงค์ต่อต้านโรคติดต่อ	14 หมู่บ้าน	30,000.-
โครงการบริการหน่วยกู้ชีพ	14 หมู่บ้าน			800,000.-	บริการผู้ป่วยฉุกเฉินถึงมือแพทย์ได้ทันเวลา	ร้อยละของการสูญเสียชีวิตลดลง
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	14 หมู่บ้าน			50,000.-	ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ
สำรวจข้อมูลสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	14 หมู่บ้าน			10,000.-	สัตว์ในพื้นที่รับขอใบรับการขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า	ร้อยละของจำนวนสัตว์ที่ขึ้นทะเบียน
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	14 หมู่บ้าน			280,000.-	ประชาชนได้รับบริการทั่วถึง	ร้อยละของประชาชนได้รับบริการสาธารณสุข



ยุทธศาสตร์	แผนงานการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
การพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ	สังคมสงเคราะห์	โรงเรียนโสตถูหนองแกบังฉิมวิทย์	ผู้สูงอายุในตำบล	190,000.-	ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละของความพึงพอใจของผู้สูงอายุ
		ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส	บ้านผู้ด้อยโอกาส	60,000.-	บ้านผู้ด้อยโอกาสมีสภาพดีขึ้น	ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ด้อยโอกาส
		อุดหนุน อบต.หนองแวงนางบัว	1 ครั้ง	16,000.-	บูรณาการทำงานร่วมกัน	ระดับความสำเร็จการทำงาน ตอบสนองนโยบายรัฐ
		อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอพล	1 ครั้ง	20,000.-	บูรณาการทำงานร่วมกัน	ระดับความสำเร็จการทำงาน ตอบสนองนโยบายรัฐ
การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่	อุตสาหกรรมและโยธา	ก่อสร้างยกระดับถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านหนองพาด ม.2	ถนนดิน	385,000.-	ประชาชนมีถนนขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่ดี	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
		ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 บ้านหนองแวง	ถนน คสล.	385,000.-	ประชาชนสัญจรไปได้สะดวก	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
		ก่อสร้างถนน คสล. ม.5 บ้านเตาเหล็ก	ถนน คสล.	385,000.-	ประชาชนสัญจรไปได้สะดวก	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
		ก่อสร้างผนัง คสล.ป้องกันตลิ่งลำห้วย ต้าแย ม.6 บ้านประตู	ถนน คสล.	350,000.-	ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากลำห้วย	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
		ปรับปรุงยกระดับถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านหนองเรือ ม.7	ถนนดิน	370,000.-	ประชาชนมีถนนขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่ดี	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
		ขยายถนน คสล. ม.9 บ้านสว่าง	ถนน คสล.	359,000.-	ประชาชนสัญจรไปได้สะดวก	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
		ก่อสร้างถนน คสล. ม.10 บ้านหัวสะพาน	ถนน คสล.	350,000.-	ประชาชนสัญจรไปได้สะดวก	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
		ปรับปรุงยกระดับถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านหนองสิม ม.11	ถนนดิน	420,000.-	ประชาชนมีถนนขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่ดี	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
		ปรับปรุงยกระดับถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านศรีชมพู ม.13	ถนนดิน	285,000.-	ประชาชนมีถนนขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่ดี	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน

ยุทธศาสตร์	แผนงานการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่	อุตสาหกรรมและโยธา	ก่อสร้างถนน คสล. ม.7 บ้านหนองเรือ	ถนน คสล.	50,000.-	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
		ถมดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตาเหล็ก	ถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	100,000.-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น	ร้อยละของพื้นที่ใช้สอย
		ก่อสร้างถนน คสล. ม.12 บ้านชัยพลศิลป์	ถนน คสล.	21,700.-	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
		ซ่อมแซมถนนลาดยางมะตอยเส้นบ้านโจดหนองแก – บ้านตำแย ต.โสกนกเต็น	ถนนลาดยาง	400,000.-	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	เพื่อบริการประชาชนผู้ใช้เส้นทาง	160,000.-	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการเดินทาง	การลดลงของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
		ฝึกอบรมอาชีพราษฎร	1 ครั้ง	50,000.-	ประชาชนมีอาชีพเสริม	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
		ฝึกอบรมประชาชนเรียนรู้งานสืบสานพระราชดำริ	1 ครั้ง	50,000.-	ประชาชนมีความรู้เรียนเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
		ฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด	1 ครั้ง	200,000.-	เยาวชนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	ร้อยละของความพึงพอใจของเยาวชน
		ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี	1 ครั้ง	40,000.-	กลุ่มสตรีมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม
		อุดหนุน ศอ.ปส.อำเภอพล	1 ครั้ง	40,000.-	บูรณาการทำงานร่วมกัน	ระดับความสำเร็จการทำงานตอบสนองนโยบายรัฐ
		ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน	1 ครั้ง	200,000.-	ผู้นำชุมชนมีองค์ความรู้มีทักษะรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม

ยุทธศาสตร์	แผนงานการพัฒนา	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	จำนวนเงิน	ผลที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	การเกษตร	อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1 ครั้ง	40,000.-	พื้นที่สีเขียวในชุมชนเพิ่มขึ้น	จำนวนต้นไม้เพิ่มขึ้น
พัฒนาการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	เคหะและชุมชน	บริหารจัดการขยะชุมชน	1 ครั้ง	50,000.-	ปริมาณขยะในชุมชนลดลง	การลดลงของขยะในชุมชน
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	บริหารงานคลัง	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	เผยแพร่ข้อมูลทาง ราชการ	20,000.-	ประชาชนได้รับทราบข้อมูล	ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชน
		ปรับปรุงแผนที่ภาษี	1 ครั้ง	400,000.-	ได้ข้อมูลที่แผนที่ภาษีที่ ถูกต้อง	การจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น
	สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	อบรมกฎหมายในชีวิตประจำวัน	ประชาชนทั่วไป	30,000.-	ประชาชนได้มีความรู้เรื่อง กฎหมายเบื้องต้น	ร้อยละของความพึงพอใจของ ประชาชน
<b>รวม</b>				<b>9,624,200.-</b>		

1.3 สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการและได้ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 , 2563

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ				โครงการที่ได้ดำเนินการจริง			
	2562		2563		2562		2563	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
การพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ	6	400,000.-	6	363,680.-	10	2,493,040.-	18	4,483,500.-
การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่	18	3,428,050.-	9	2,650,300.-	6	1,876,300.-	20	4,500,700.-
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	12	300,000.-	1	30,000.-	1	10,000	1	40,000.-
การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	527,450.-	3	653,000.-	3	2,099,450.-	1	50,000.-
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	11	440,000.-	3	128,000.-	12	1,865,000.-	3	450,000.-
รวม	50	5,095,500.-	22	3,824,980.-	32	8,343,790.-	43	9,474,200.-

1.4 การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 63

บรรจุในแผนปี 63	ในข้อบัญญัติ	ดำเนินการจริง	จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
85	65	43	9,474,200.-	66.15	22	- เป็นโครงการที่ไม่มีในข้อบัญญัติ และเป็นโครงการค้างจ่าย (จ่ายในปีงบประมาณ 63 โครงสร้างพื้นฐาน) และได้เปลี่ยนแปลงโครงการและโควิด 19 แพร่ระบาด - บางโครงการที่อยู่ในหมวดอุดหนุนจะไม่แสดงผลในระบบ

## 2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

### 2.1 เดือนตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

#### 2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

ความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับมหภาค ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ในเขตจังหวัดขอนแก่น เช่น

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแกมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ดำเนินการในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และจังหวัดขอนแก่น ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าเพื่อสร้างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

#### 2.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

1) องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “แก่งการศึกษา พัฒนาความเป็นอยู่ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนา ปัญหาเสพติด ” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านการศึกษาความเป็นอยู่ และโครงสร้างพื้นฐาน เห็นได้จากการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ โดยกำหนดโครงการที่จะดำเนินการปรากฏในแผนงานการศึกษา และพบว่าจำนวนโครงการ 7 โครงการ ได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 71 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด

#### 2.2.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

##### 1) วิสัยทัศน์

“แก่งการศึกษา พัฒนาความเป็นอยู่ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนา ปัญหาเสพติด” การเชื่อมโยงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

##### 2) ยุทธศาสตร์

เป็นการพิจารณาและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงปัจจุบันและอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น การวางแผนจึงมีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่างๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยผ่านกระบวนการคิดก่อนทำ สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและดำเนินการจริงในท้องถิ่น

### 3) เป้าประสงค์

- 1) การได้รับการพัฒนาด้านคมนาคมมีความสะดวก และเสมอภาค
- 2) ประชาชนได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้นทั้งในและนอกระบบการศึกษา ขยายช่องทางในการรับข้อมูล
- 3) ชุมชนมีคุณภาพที่ดีขึ้นได้รับการดูแลด้านสุขภาพและสวัสดิการสังคมทั่วถึง
- 4) ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมทางศาสนาและการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
- 5) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการแบบมีส่วนร่วม

### 4) ตัวชี้วัด

ร้อยละของความสำเร็จของเป้าหมาย/ผลผลิตโครงการเป็นการอธิบายตัวชี้วัด (KPI) ได้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการจริงในท้องถิ่น

### 5) ค่าเป้าหมาย

ค่าที่แสดงความก้าวหน้าของเป้าหมายเป็นการอธิบายค่าเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ที่มีกรอบระยะเวลาดำเนินการเท่าไร ก็ครั้ง หรือร้อยละ หรือความกว้าง ยาว กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ เป็นต้นที่เกิดขึ้นจริงและจำดำเนินการจริงในท้องถิ่น

### 6) กลยุทธ์

การพัฒนาคน/สังคมที่มีคุณภาพทุกช่วงวัย และทันต่อเหตุการณ์สามารถนำเทคนิคใหม่ๆ มาใช้ในปัจจุบัน พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งให้สะดวกให้ได้มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งมวลชน

### 7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับการพัฒนาในอนาคต โดยได้ดำเนินการจัดทำให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาชาติทั้งในด้านเนื้อหาสาระ กระบวนการ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ ตลอดทั้งแนวทางในการพัฒนาที่กำหนดไว้ให้สำเร็จลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์

### 8) การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เป็นการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

### 1) SWOT Analysis

จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (Weakness)
<p>๑.มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ</p> <p>    การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงาน</p> <p>๒.การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๓.มีถนนในการคมนาคม การสัญจร ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค</p> <p>๔. ส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพของประชาชน และส่งเสริมการตั้งกลุ่มอาชีพ</p> <p>๕. บุคลากรมีความรู้ทักษะเฉพาะด้าน มีการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน</p> <p>๖. มีการจัดการขยะ</p> <p>๗.เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับความเดือดร้อนของประชาชน</p> <p>ประชาชน</p>	<p>๑. บุคลากรบางส่วนไม่มีความรู้ตรงกับงานและขาดความแม่นยำ</p> <p>๒. บุคลากรไม่ได้รับการฝึกอบรม</p> <p>๓.ถนนที่ใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีหลุมและฝุ่นละออง</p> <p>    ทำให้การขนส่งออกสู่ตลาดล่าช้า</p> <p>๔.กลุ่มอาชีพไม่ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ กลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง</p> <p>๕.ไม่มีการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>๖.วัสดุอุปกรณ์ไม่ครบ มีอุปสรรคในการทำงาน</p> <p>๗.ประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจบทบาทของ อบต.</p>

โอกาส (Opportunity)	อุปสรรค (Threat)
<p>๑.ประชาชนได้รับบริการจาก อบต.อย่างรวดเร็วและเต็มที่</p> <p>๒.ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรและการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร</p> <p>๓.ประสานหน่วยงานให้ช่วยกระจายสินค้า</p> <p>๔.รวมสืบสานประเพณีสำคัญของท้องถิ่น ส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน</p> <p>๕.มีหน่วยงานต่างๆให้ความรู้ด้านสุขภาพและการรักษา</p>	<p>๒.ระเบียบบางข้อ ไม่เอื้อกับการบริหารงาน</p> <p>๓.งบประมาณนี้การซ่อมบำรุงไม่เพียงพอ</p> <p>๔.คนรุ่นหลังไม่ให้ความสำคัญกับกิจกรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>๕.ประชาชนขาดจิตสำนึกที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๖.ประชาชนไม่สนใจออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพ</p>



### 3. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2563

#### 3.1 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

##### 3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน	ดำเนินการจริง	
				จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
การพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ	การศึกษา	กองการศึกษา	กรมส่งเสริมฯ	18	4,483,500.-
การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองช่าง	-	20	4,500,700.-
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง				1	40,000.-
พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เคหะและชุมชน	สำนักปลัด	-	1	50,000.-
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด	-	3	450,000.-
รวม				43	9,474,200.-

หมายเหตุ : 1. ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจัดหนองแก 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมีหลายด้าน หลายแผนงาน ก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุน มีหลายหน่วยงานตามความเป็นจริงได้

2. ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโจัดหนองแก เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชน และสังคม เป็นต้น

3. แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโจัดหนองแก เช่น แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น

### ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

#### 1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

##### 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก...ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ .....ธันวาคม 2563 เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก	20	18	90
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	15	13	87
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	65		
	3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก	10	9	90
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแกในเขตจังหวัด	10	8	80
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	10	8	80
	3.4 วิสัยทัศน์	5	5	100
	3.5 กลยุทธ์	5	5	100
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	5	100
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	5	100
	3.8 แผนงาน	5	5	100
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	4	80
	3.10 ผลผลิต/โครงการ	5	4	80
	รวมคะแนน	100	89	89

1) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก .ได้คะแนนสูงสุด 9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในประเด็นด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ และคิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล มีข้อมูลเนื้อหาด้านพื้นฐานครบถ้วน

2) พบว่าประเด็นความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ได้คะแนนต่ำสุด 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนในประเด็นความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 และคิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/ เพราะประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 มีเนื้อหากว้างมากเป็นแบบภาพรวมในการพัฒนาประเทศ แต่ยุทธศาสตร์ของ อบต.โจดหนองแก ไม่กว้างเน้นเป็นเฉพาะประเด็นที่สำคัญ เกี่ยวข้องกับงบประมาณ

## ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

-----

ผลสำเร็จของจำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 43 โครงการ งบประมาณ 9,474,200.- บาท ในข้อบัญญัติ จำนวน 65 โครงการ สามารถดำเนินโครงการได้ดังต่อไปนี้

1) โครงการที่ดำเนินการจากเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ดำเนินการได้ จำนวน 43 โครงการ งบประมาณ 9,474,200.- บาท

2) โครงการถ่ายโอนเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ 4,900,000.- บาท

3) โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน - โครงการ งบประมาณ - บาท

รวมโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39.51 จากจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 82 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 50 โครงการ

1.การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ควรเพิ่มการบูรณาการหรือการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รับทราบข้อมูลและความต้องการที่แท้จริง

2. ความซ้ำซ้อนของโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ ควรตรวจสอบโครงการที่ซ้ำซ้อนและโครงการที่ดำเนินการไปแล้วควรตัดออกจากแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนโครงการมากซึ่งไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

4. หน่วยงานไม่ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ มีการยกเลิก โอน เปลี่ยนแปลงโครงการ และงบประมาณ จึงทำให้ยากในการติดตาม

5. ประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาเท่าที่ควร

### ข้อเสนอแนะ

1. ให้แต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ประสานความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่และตรวจสอบโครงการที่ดำเนินการแล้วให้ตัดออกจากแผนเพื่อให้ทราบจำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจริง ๆ

2. ในการกำหนดซื้อโครงการ/กิจกรรม ในการอนุมัติงบประมาณ ให้ตรวจสอบชื่อโครงการหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม

3. ให้แต่ละส่วนราชการ ที่รับผิดชอบโครงการเมื่อดำเนินโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ